
江苏省南通卫生高等职业技术学校标

准化考点建设项目

 竞争性谈判文件

招  标  人（盖章）: 江苏省南通卫生高等职业技术学校 

日    期 :   2019 年  10 月
第1章   谈判人须知                                    
 一、本项目概况

1、项目名称：江苏省南通卫生高等职业技术学校标准化考场建设项目
2、项目地点：江苏省南通卫生高等职业技术学校
3、项目预算：15 万元

4、谈判范围：江苏省南通卫生高等职业技术学校标准化考场建设等
5、项目需求：（服务、设备、功能、售后、质保等）
二、 谈判单位要求：

1、供应商(或其授权单位)需具有电子与智能化工程专业承包贰级资质，具备本地标准化考点建设、维护经验，具有本项目的维护能力；

2、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，且不曾在任何合同中有重大违约行为；(提供相关声明)
3、投标人可使用其母公司或母公司下属分公司及全资子公司的所有资质。（提供相关授权）。
4、营业执照（复印件）及代理授权委托书（原件），法人代表身份证及代理人身份证复印件。

以上为资格审查材料需要提交的内容，复印件需加盖公章。

  三、实施要求
详见附件
（1）质量标准：符合国家有关质量评定标准合格等级。

（2）谈判报价：谈判报价中（以人民币计价）应包含此次勘察设计的所有费用。

（3）付款方式：

项目验收及设备正常运行后，甲方收到乙方提供的增值税专用发票（一般纳税人）， 15 个工作日内向乙方支付合同价款95%，余款质保期分两年支付，每年支付2.5%。本合同价款为包含增值税税款的含税价。
（4）工期要求：须在2019年11月10日完工并交付招标人使用。
（5）质保要求：本项目质保期两年。
四、谈判文件提交截止时间及谈判时间、地点：

谈判文件提交截止时间及谈判时间：2019年  11 月 4  日 14 时 30 分
谈判文件提交截止地点及谈判地点： 南通卫生高职校行政楼1406室 
五、谈判文件包括以下内容：

1、资格审核文件；

2、商务技术文件；

3、报价文件；

六、谈判文件的密封和递交：

1、递交 叁 份完整的报价文件（资格审核文件、商务技术文件均为正本壹份，副本贰份，报价文件提供正本壹份）。报价文件必须加盖单位公章方为有效；报价文件密封袋上标明项目名称、项目编号、供应商名称及正、副本。

七、评分方法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
商务技术部分评审结束后，再开启最后报价计算分值。总分值为100分。
（一）商务技术分：70分
商务技术分为所有评委评分的算数平均值，分值保留小数点后两位。
	项目
	分值
	评审内容

	项目总体设计
	10
	整体设计方案的完整性、实用性、先进性、合理性、规范性、可扩展性、可行性等；运维管理体系设计、安全保障体系设计等。评委在0-10分之间合理给分

	服务团队
	4
	产品技术人员具有采购项目产品认证工程师证书，每提供一份证书得2分，最高得4分

	
	4
	产品技术人员具有采购项目产品认证网络工程师证书，每提供一份证书得2分，最高得4分

	
	4
	网络技术人员具有网络工程师证书，每提供一份证书得2分，最高得4分

	企业业绩
	10
	磋商人具有本地标准化考点建设、维护经验。提供有效合同复印件。有一项得2分，该项最高得10分

	项目管理
	8
	1.有针对本项目的完整的项目实施计划、详细的工作内容安排及过程和质量控制方案。评委在0-8分之间合理给分

	
	8
	2.在需求分析、设计、开发、在线测试、运行等方面的管理方法，质量保证和风险控制。评委在0-8分之间合理给分

	应急预案
	6
	重大考试中发生突发事件的应急预案。评委在0-6分之间合理给分

	服务保障及承诺
	8
	1.保障方案。提供服务期内重大考试的考前、考中、考后保障及日常维保方案（包括保障团队成员名单等）。评委在0-8分之间合理给分

	
	6
	2.培训计划。提供符合本项目实际情况的网络及软件培训，提供承诺函。评委在0-6分之间合理给分

	文件规范性
	2
	投标文件规范、完整，要素齐全。评委在0-2分之间合理给分


（二）价格分：30分
综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
项目需求及项目清单

总体概述
由于工程是一个系统性强、牵涉面广的系统性工程，对于安装工艺有非常严格的要求，建设全过程必须在良好的计划、管理、控制和协调下，才能保证工程建设有序地展开。因此建立一套科学严密的管理体系，有效地调配人员、时间和资金等项目资源，对工程建设非常重要。以下部分的内容就是我们根据视频监控系统工程的特点，明确项目管理目标，制定合理的管理方式、组织结构和实施计划，为整个工程建设提供指导。
工程拟定为前期设备到场、中期设备安装、后期系统调试和竣工验收三个施工阶段，在整个项目实施、售后过程中，项目部将完全服从用户管理要求，工程施工和服务以ISO9001质量管理体系为工程实施目标。
开工前，做好人员及管理人员的部署工作，明确划分各工序工种的职责范围；开工前组织召开全体施工人员会议，交代有关工期、质量、安全、纪律和人员分工等工作，让所有人员明确自己的职责或所属工序工种，严格控制、监督、检查工程质量，达到快速、及时的响应速度。
在安排工程施工进度计划时，考虑以下几个因素进行综合安排：
1.
保证各系统工程生产流程的合理性；
2.
确定各系统工程施工所需的合理工期；
3.
系统的主体工程优先安排；
4.
在同一时期的开工项目不宜过多，避免人力、物力的分散；
5.
尽量使劳动力和技术物资消耗量在全工程上均衡；
6.
做到设备安装和系统调试之间展开顺序和时间比较合理；
根据市考试院去年中高考考点施工经验结合项目实际，考场的建设可分成以下几个部分：
1、现场勘测：对学校进行现场勘测，开工前，需要再次对各学校进行更详细的勘测；

2、施工布线：在合同签订后，设备到货前，即可对各学校进行布线施工；

3、供货时间：同上；

4、设备安装：设备安装分为两个部分，安装于教室内的前端设备（如：摄像机等），在布线完成或者布线期间就可以进行安装，安装于监控中心的后端设备（如SIP转发服务器 、NVR服务器等）货到后即可进行上架安装；

5、本地系统调试：完成前后端设备安装及布线后，即可进行本地系统调试，让整个系统在学校进行实运行；

6、系统联网调试：网络环境搭建好后，即可进行联网调试，将学校系统接入到整个江苏省的标准化考点系统中，完成整个项目的安装调试工作。

7、项目验收：完成整个系统联网调试、经过试运行后，可组织项目验收。

第一阶段：施工准备
该阶段主要完成以下工作：
1)
在项目所在地，设置项目经理部，前期人员到达现场；
2)
对施工场地进行详细勘察，结合甲方提供规划及技术方案等相关资料，完成深化设计方案和进度计划，并报请相关方进行审核；
3)
安置、规划施工现场临时工作场所，包括设备、材料的堆放，尽量减少施工临时用地；
4)
设备及材料采购、施工机具运输，资金到位，做好现场施工的准备工作；
5)
提交开工报告。
第二阶段：现场施工
该阶段主要完成以下工作：
1)
根据进度，设备、材料运输到现场；
2)
根据设计方案完成前端系统的建设；
3)
完成系统联调，进行系统试运行和可靠性测试；
第三阶段：竣工验收
该阶段主要完成以下工作：
1)
对系统进行全面的自检；
2)
对各类设备、装备进行检验、检测；
3)
整理验收资料，申请系统初验；
4)
系统初验通过后，提交竣工验收报告及相关文件，申请系统竣工验收；
在整个实施过程中，以控制工程质量为主，以控制工程进度为辅，不断督导检查，以执行标准为设计依据，以工程验收标准为检验依据，保证工程顺利完成，直至工程验收。

详细施工方案
整个考点建设分成两大部分，即教室前端、后端设备安装；以及系统的本地调试和联网调试。

按校方要求，共有3个教室（其中一个为计算机考场）需进行改造，分别位于两幢大楼，其中2个教室位于同一楼层，计算机教室位于另一幢大楼。

现计划将楼层汇聚箱分别安装于楼层的楼梯间，汇聚箱内单独安装接入交换机。每台交换机按接入业务的不同分别开VLAN，并对应到不同的端口，两台交换机通过光纤，分别与安装于学校主机房内的核心交换机互联（大楼汇聚点至校核心机房之间需进行光缆布放），核心交换机上行端口通过运营商机房接入考试院专网，达到与市考院互联互通的目的。
整体网络架构
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上图中，教室内仅安装摄像头及信息点。

考场设备布点及安装
摄像头点位说明
江苏省南通卫生高等职业技术学校监控系统新增高清摄像机3只，学校总机房内配置80路NVR 1台，4TB硬盘2块。
学校共设有3个考场，每个考场内的监控摄像机安装在考场正前方黑板的左侧的墙角，安装后，摄像机拍摄区域可覆盖教室大门、讲台及所有的考生座位范围。

动力引入及保障
前端设备供电
前端考场提供稳定的单独电源(220v)，集中从考场所在教学楼的配电间单独供电。通过学校原有的强电桥架，从教学楼的配电间单独布放电源线至各个考场所在的教室，在教室内单独安装电源开关箱，由开关箱给教室内考试设备供电。
江苏省南通卫生高等职业技术学校标准化考场设备配置清单

	序号
	名称
	设备厂家
	型号
	3个教室所需数量
	单位

	1
	球机
	海康
	DS-2CD2725F-IS/WJ
	3
	台

	2
	信息点
	国产
	　
	3
	套

	3
	球机支架
	海康
	DS-1258ZJ-L
	3
	套

	4
	接入交换机
	华三
	LS-E528C
	2
	台

	5
	核心交换机
	华三
	LS-5560X-30C-EI
	1
	台

	6
	千兆光模块
	国产
	1000M
	5
	个

	7
	SIP服务器
	佳发
	JF-SVW6100
	1
	台

	8
	巡查管理软件
	佳发
	JF-WR
	1
	套

	9
	手持身份识别仪
	佳发
	JF-IDVM0780F
	2
	台

	10
	NVR存储
	佳发
	JF-VER016K
	1
	台

	11
	硬盘
	希捷
	ST4000VX000
	2
	块

	12
	SD卡
	金士顿
	64G CLASS10
	3
	个

	13
	楼层汇聚箱
	国产
	　
	2
	套

	14
	电源分线箱
	国产
	　
	3
	套

	15
	网线
	迪鑫
	超五类
	2
	箱

	16
	电源线2*1.0
	迪鑫
	2*1.0
	60
	米

	17
	电源线4*2.5
	迪鑫
	4*2.5
	130
	米

	18
	电源线4*4
	迪鑫
	4*4
	40
	米

	19
	光缆
	中天　
	12D
	2000
	米

	20
	施工费
	　
	　
	1
	批


服务需求

中标单位需在2019年11月10日前向我校提供以下考试服务：
（1）考前：
a.提前一周提供保障方案。
b.提前一周检查涉考考点网络运行情况，确保网络正常,确保每个考场互联互通，并且存储正常，并协助考点为考场进行标识。
c.提前一周检查涉考考点摄像头，确保系统正常。
（2）考中：
a.确保涉考考点具有一名技术人员进行运维保障。
b.确保标准化考点系统应急维修的备件充足。
c.对身份验证设备进行充电保障。
（3）考后：
a.对考点的系统设备进行检查并下电。
1

